



**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN DAN
PERPANJANGAN WAKTU PENYELESAIAN PROYEK
DI LINGKUNGAN PROYEK KONSTRUKSI JALAN**

(FIDIC 2006, *MDB Harmonised Conditions of Contract for Construction* dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14/PRT/M/2013 beserta perubahannya tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi)

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar
Magister Teknik**

Evrillisia Rahayu

No. Mahasiswa : 327131011

Universitas Tarumanagara

Program Pascasarjana Magister Teknik Sipil

Jakarta

2015