



**ANALISIS PENYEBAB *CONTRACT CHANGE ORDER*  
(CCO) YANG BERPENGARUH TERHADAP KINERJA  
BIAYA PADA PROYEK KONSTRUKSI DI JAKARTA  
DILIHAT DARI SUDUT PANDANG OWNER ATAU  
KONSULTAN**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar  
Magister Teknik**

**Upik Adri Yanti  
No. Mahasiswa : 327121024**

**Universitas Tarumanagara  
Program Pascasarjana Magister Teknik Sipil**

**Jakarta, Juni 2014**