

Id : 15568
Call Number : 015 IRI r
Judul : Risiko keterlambatan proses pelaksanaan konstruksi jembatan di Kabupaten Jayapura
Pengarang : Santje Magdalena Iriyanto
Nim : 327063007
Kota : Jakarta
Tahun Terbit : 2010
Deskripsi Fisik : xi, xi, 99 hal., biblio., illus.: 28 cm
Pembimbing : 1.Pito Sumarno, Ir., MT., PMP
Bidang : 1.-
Subjek : 1.Civil engineering
Abstrak : abstrak