

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
<i>Abstrak</i>	iv
<i>Abstract</i>	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	2
1.3 Batasan Masalah	3
1.4 Rumusan Masalah	3
1.5 Tujuan Penelitian	3
BAB 2 DASAR TEORI	4
2.1 <i>Change order</i>	4
2.2 <i>Definisi Change Order</i>	4
2.3 <i>Proses Change Order</i>	7
2.4 Penyebab Change Order	10
2.5 Dampak Change Order	19
2.6 Pelaksanaan Pekerjaan Jalan	25

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN	31
3.1 Studi Literatur	31
3.2 Pengumpulan Data	32
3.3 Pengolahan Data	32
3.4 Langkah Penelitian	33
3.5 Lokasi Penelitian.	34
3.6 Diagram Alir	34
BAB 4 ANALISIS DATA	35
4.1 Pendahuluan	35
4.2 Karakteristik Distribusi Responden	35
4.3 Data Kuesioner	38
4.4 Uji Validitas	39
4.5 Uji Reliabilitas	50
4.6 <i>Relative Importance Index</i>	52
4.6.1 <i>Relative Importance Index</i> dampak <i>change order</i>	53
4.7 Rangkuman hasil RII dampak <i>change order</i>	62
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	63
5.1 Kesimpulan	63
5.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Diagram Alir Menunjukkan Prosedur Change Order.....	9
Gambar 2.2 Struktur perkerasan jalan	26
Gambar 3.1 Diagram Alir	34
Gambar 4.1 Diagram karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin	36
Gambar 4.2 Diagram karakteristik responden berdasarkan usia	36
Gambar 4.3 Diagram karakteristik responden berdasarkan pendidikan	37
Gambar 4.4 Diagram karateristik responden berdasarkan pengalaman kerja	38

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Sumber Kuesioner	31
Tabel 4. 1 Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin.	35
Tabel 4. 2 Karakteristik responden berdasarkan usia	36
Tabel 4. 3 Karakteristik responden berdasarkan pendidikan	37
Tabel 4. 4 Karakteristik responden berdasarkan pengalaman kerja	37
Tabel 4. 5 Hasil kuesioner kontraktor	38
Tabel 4. 6 R Tabel	40
Tabel 4. 7 Hasil output SPSS uji validitas variabel biaya	40
Tabel 4. 8 Hasil uji validitas variabel biaya	41
Tabel 4. 9 Hasil output SPSS uji validitas variabel mutu	43
Tabel 4. 10 Hasil uji validitas variabel mutu	44
Tabel 4. 11 Hasil output SPSS uji validitas variabel waktu	45
Tabel 4. 12 Hasil uji validitas waktu responden kontraktor.	46
Tabel 4. 13 Hasil output SPSS uji validitas variabel organisasi	47
Tabel 4. 14 Hasil uji validitas organsasi responden kontraktor	48
Tabel 4. 15 Hasil output SPSS uji validitas lainnya responden kontraktor	49
Tabel 4. 16 Hasil uji validitas lainnya responden kontraktor.	49
Tabel 4. 17 Hasil uji reliabilitas variabel biaya.	50
Tabel 4. 18 Hasil uji reliabilitas variabel mutu	51
Tabel 4. 19 Hasil uji reliabilitas variabel waktu	51
Tabel 4. 20 Hasil uji reliabilitas variabel organisasi	52
Tabel 4. 21 Hasil uji reliabilitas variabel lainnya	52
Tabel 4. 22 Peringkat dampak change order	53
Tabel 4. 23 Peringkat dampak change order variabel biaya	56
Tabel 4. 24 Peringkat dampak change order variabel mutu	58
Tabel 4. 25 Peringkat dampak change order variabel waktu	59
Tabel 4. 26 Peringkat dampak change order variabel organisasi	60
Tabel 4. 27 Peringkat dampak change order variabel lainnya	61