

**ANALISIS PENGARUH FAKTOR EKSTERNAL TERUKUR  
TERHADAP DURASI PROYEK KONSTRUKSI DENGAN  
METODE PLS-SEM**



**Oleh:**

**Kelvin Ngunadi**

**325140101**

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapat gelar  
Sarjana Teknik

**PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK SIPIL  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
2018**