

**ANALISIS *SCHEDULE CONTINGENCY*
PADA PROYEK KONSTRUKSI DENGAN MENGGUNAKAN
METODE *EARNED SCHEDULE***



**Oleh:
Joscelind Setiawan
325160056**

Skripsi ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapatkan gelar
Sarjana Teknik

**PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2020**