

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB
KETERLAMBATAN WAKTU PADA PEKERJAAN
BASEMENT GEDUNG BERTINGKAT *SEMI TOP-DOWN***



**Oleh:
Joshua Wangsadiputra
325160062**

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan
dalam mendapatkan gelar Sarjana Teknik

**PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2020**