



**ANALISIS PENYEBAB KETERLAMBATAN  
PEKERJAAN BETON PRATEGANG  
PADA PROYEK GEDUNG BERTINGKAT DI JAKARTA  
(STUDI KASUS SUBKONTRAKTOR BETON PRATEGANG)**

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar Magister Teknik

**Disusun oleh:  
David Soedargo  
327131009**

**Pembimbing: Dr. Ir. Onnyxiforus Gondokusumo, M. Eng.**

**PROGRAM MAGISTER TEKNIK SIPIL  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
2015**