



**ANALISIS PENGARUH FAKTOR KETERLAMBATAN PROYEK
TERHADAP *CRITICAL SUCCESS FACTORS* DITINJAU DARI PERSPEKTIF
PEMILIK PROYEK PADA TAHAP PELAKSANAAN PROYEK JALAN TOL
(STUDI KASUS : JALAN TOL CISUMDAWU SEKSI II)**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar
Magister Teknik**

DWI ENDAH LESTARI

327102001

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER TEKNIK SIPIL**

JAKARTA, Juli 2014