



**PENANGANAN RISIKO
TERHADAP
PENERAPAN KONTRAK LUMP SUM
DITINJAU DARI PROBABILITAS,
DAMPAK BIAYA DAN WAKTU
PADA PROYEK GEDUNG
DI JABODETABEK**

Beda Ria Rustandi

NIM : 327.027.007

**PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER TEKNIK SIPIL
KONSENTRASI MANAJEMEN KONTRAKTOR
UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

2010