
ANALISIS FAKTOR MANAJEMEN PROYEK DOMINAN 

YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN PROYEK 

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DAERAH 

PEDESAAN 

 

 

 

Oleh: 

Hansen 

325140046 

 

 

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan 

dalam mendapatkan gelar Sarjana Teknik 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK SIPIL 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS TARUMANAGARA 

2019 


