

Id : 15829
Call Number : 026 RUS p
Judul : Penanganan risiko terhadap penerapan kontrak LUMP SUM
: ditinjau dari probabilitas, dampak biaya dan waktu pada
proyek gedung di Jabodetabek
Pengarang : Beda Ria Rustandi
Nim : 327072007
Kota : Jakarta
Tahun Terbit : 2010
Deskripsi Fisik : xi, 80 hal., biblio., illus.: 28 cm
Pembimbing : 1.Pito Sumarno, Ir., MT., PMP
Bidang : 1.-
Subjek : 1.Civil engineering
Abstrak : abstrak